

REFERAT Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget 2022-2025 d. 16-06-2025

Mødedato Mandag d. 16. juni 2025 kl. 10:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3

Godkendelse af projektændringer for igangværende VE projekter..... 4

Prioritering af projekter fra den supplerende ansøgningsrunde for VE (VE2025)..... 6

Gensidig orientering..... 8

Underskriftsark..... 9

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at dagsorden til dagens møde godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Godkendelse af projektændringer for igangværende VE projekter

Beslutningstema

Udvalget skal i denne sag godkende projektændringer på igangværende VE-projekter omfattende reduktioner i flere af de allerede prioriterede projekter.

Historik

Klima-, Vækst- og Udviklingsvalget besluttede den 12. august 2024, at der skal indføres en struktureret, politisk opfølgningsproces af Tønder Kommunes VE-projekter. Udviklerne skal afrapportere fast hvert halve år.

Den første afrapportering blev foretaget på udvalgmødet den 3. oktober 2024.

Der blev udført en supplerende afrapportering i december 2024.

Seneste afrapportering havde afleveringsfrist den 14. maj 2025 og blev fremlagt for Klima-, Vækst- og Udviklingsvalget den 2. juni 2025.

Sagsfremstilling

I den nyligt afholdte afrapportering for VE projekter blev der indberettet flere projektændringer. Noget er den kendte konsekvens af arbejdet med Forsvarets flyvekorridorer, andet er helt ny viden, som hverken forvaltning eller politikere har været oplyst om før. Der er desuden sket en yderligere udvikling af tilpasningen for flere af projekterne.

Af den årsag er der derfor indsamlet og protokolført konkrete tilkendegivelser fra de førømtalte projekter, så Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget i denne sag kan danne sig det fulde overblik over den nuværende projektportefølje, og dermed den manko der eksisterer i forhold til den politiske VE målsætning, inden der skal tages politisk stilling til de nye ansøgninger i den supplerende ansøgningsrunde.

Projekt 8+20 (VE2022) - Rejsby Hede

Projektet er oprindeligt ansøgt med 15 stk. 180 meter vindmøller og 11 ha solceller. Der reduceres nu i antallet af vindmøller til et maksimum på 5.

Baggrunden derfor at de fugleundersøgelser der er udført i og omkring projektområdet. Undersøgelserne har resulteret i kollisionsberegning for havørnen. Beregningen belyser, hvor mange havørne der potentielt kan kollidere med vindmøllerne pr. år. På baggrund af fugleundersøgelserne og den tilhørende kollisionsberegning har Eurowind Energys konsulent vurderet, at projektet bør reduceres til 5 møller.

Projekt 15 (VE2022) - Vollum Enge

Projektet er oprindeligt ansøgt med 10 stk. 180 meter vindmøller og 190 ha solceller. Samtlige arealer til solceller udgår af projektet, da lodsejerne har trukket deres arealer ud af projektet hvad angår solcellerne.

Projekt 17 (VE2022) - Energianlæg sydvest for Åbøl

Projektet er oprindeligt ansøgt med 15 stk. 125 meter vindmøller og 170 ha solceller. Forsvarets flyvekorridorer og tilhørende højderestriktioner medfører, at det ikke er rentabelt at opføre vindmøller i området. Derudover er der opstået udfordringer med følgeskabet fra lodsejerne, således at der ses frem imod at solcelleprojektet eventuelt bliver opdelt i 2 dele. Delingen vil samlet set give et potentiale for et projekt på 136 ha solceller, uden vindmøller. Når der foreligger nærmere omkring et opdeling af projektet, forelægges dette til politisk beslutning.

Tilkendegivelser om reduktionen samt en fuldt opdateret projektoversigt over antallet i igangværende VE-projekter er vedhæftet som bilag.

INDSTILLING

FAGCHEFEN FOR KLIMA, PLAN OG UDVIKLING INDSTILLER,

at projektændringerne med reduktionerne for projekterne 8-20 (VE2022), 15 (VE2022) og 17 (VE2022) godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Prioritering af projekter fra den supplerende ansøgningsrunde for VE (VE2025)

Beslutningstema

Der skal i denne sag prioriteres projekter fra den supplerende ansøgningsrunde for VE projekter (VE2025), som ønskes fremmet til yderligere behandling og potentiel igangsætning af planlægning.

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2025 at igangsætte en ny ansøgningsrunde (VE2025) for vedvarende energi projekter.

Ansøgningsrunden var åben i perioden fra 2. april til 7. maj.

Sagsfremstilling

I den nyligt afsluttede supplerende ansøgningsrunde for vedvarende energiprojekter (VE2025), er der modtaget 24 ansøgninger.

Der skal i denne sag prioriteres et udvalg af projekter. Disse vil sammen med den igangværende planlægning på 73 vindmøller udgøre den samlede indsats for opsætning af vindmøller indenfor den politisk aftalte ramme.

Ansøgninger og bilag til ansøgninger er vedhæftet sagen.

Herudover vedhæftes to oversigtskort, en oversigt over den nuværende projektportefølje, en oversigt over de nye ansøgte projekter samt en screening udført af planafdelingen.

For denne ansøgningsrunde vil der også blive foretaget en ny proces før igangsætningen, som er beskrevet i vedlagte notat. Det omfatter, at de i denne sag prioriterede projekter, skal aflevere en realiserbar tidsplan for planlægningsprocessen med fastsætte milepæle, hvor tidsplanen er bindende. Hvis tidsplanen ikke overholdes betragtes projekterne som ophørt, hvis ikke der er væsentlige gyldige argumenter for udskydelser. Dette kan være udefrakommende krav, som ikke kendes i dag.

Når den realiserbare tidsplan er afleveret, forelægges projekterne igen til politisk beslutning om igangsætning af planlægningen for projekterne.

Lovgrundlag

Planloven

INDSTILLING

FAGCHEFEN FOR PLAN, KLIMA OG UDVIKLING INDSTILLER,

at der prioriteres hvilke projekter, der skal gå videre til yderligere forberedende

sagsbehandling,

at de prioriterede projekter skal udarbejde en realiserbar bindende tidsplan, som forelægges til fornyet politisk beslutning inden igangsætning af den egentlige planlægningen, og

at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Udvalget anbefaler,

at samtlige projekter går videre til yderligere forberedende sagsbehandling før endelig prioritering inden for rammen,

at projektudviklere gennemfører en borgerinddragende proces for hvert projekt,

at de vejledende afstemninger gennemføres i forlængelse af den borgerinddragende proces, og

at herefter forelægges sagen inden udgangen af 2025 til fornyet politisk beslutning inden igangsætning af den egentlige planlægning, hvor den oprindelige ramme på op til 125 vindmøller og min. 3 vindmøller pr. projekt stadig er gældende.

Gensidig orientering

Beslutningstema

Gensidig orientering fra henholdsvis udvalgsformand, forvaltning og udvalgsmedlemmer, der er medlem af diverse råd.

Sagsfremstilling

1. Orientering fra udvalgsformanden
2. Orientering fra udvalgsmedlemmer, der er medlemmer af diverse råd
3. Orientering fra forvaltningen

Vedvarende energi:

VE2022 Projekt 4, Drengsted Energipark er prioriteret i 2022 med NRGi som projektudvikler. NRGi har ikke længere opbakning til at fortsætte planlægningen hos lodsejerne. Dette har medført, at lodsejerne har anmodet NRGi om tilladelse til at optage planlægningen med en ny projektudvikler. NRGi har imødekommet lodsejernes anmodning, hvilket medfører at forvaltningen fortsætter planlægningen med en ny projektudvikler.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Underskriftsark

Beslutningstema

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem underskrive digitalt ved at trykke "Godkend".

BESLUTNING

-