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Tillægsbevilling til kunstgræsbaner 

Beslutningstema
Der skal tages stilling til omplacering af restmidler til dækning af ekstraudgifter ved anlæg af kunstgræsbaner i 
Tønder og Toftlund, samt renovering af kunstgræsanlæg i Skærbæk.

Historik
Ved indgåelse af budgetaftalen for 2018 blev det vedtaget, at anlægge en kunstgræsbane i Tønder og Toftlund, 
samt at skifte græstæppet på den eksisterende kunstgræsbane i Skærbæk. 

Sagsfremstilling
Der er blevet valgt rådgiver til at stå for hele processen herunder at gennemføre et samlet udbud for de tre anlæg. 
Udbudsprocessen er nu afsluttet, og der er indkommet 9 bud på den samlede anlægsopgave.
Fire af de ni bud opfylder ikke betingelserne i udbuddet, og kan derfor ikke komme i betragtning til opgaven.
I forhold til de kriterier der indgår som vurderingsparameter i udbuddet, så vinder AML Enterprise opgaven. 
Virksomhedens bud lyder på 8.952.866 kr. Hertil skal lægges beløbet til rådgiveren på anlægsopgaven i alt 401.000 
kr.
 
Det samlede budget til anlæg af kunstgræsbanerne er 8.505.432 kr. og dermed mangler der 848.434 kr. til anlæg af 
kunstgræsbanerne. Beløbet er uden afsatte midler til uforudsete omkostninger.
 
I forhold til kunstgræsbaners påvirkning af det omkringliggende miljø, så er der det sidste halve år kommet en øget 
opmærksomhed fra flere interessenter og pressen, og øgede krav fra myndighederne, for at undgå skadelige 
påvirkninger af miljø fra blandt andet gummigranulat. Det betyder at der alle tre steder skal etableres en sikring mod, 
at granulet i banerne, kan komme ud på omkringliggende græsbaner eller andet miljø. Disse foranstaltninger med 
brede flisebelægninger, hegn, sluser m.m. koster i udbuddet 0,75 mio. kr. Det betyder at den højere budpris på 
anlægget stort set kan tilskrives de øgede miljøkrav.
 
Det forventes at arbejdet med etablering af kunstgræsbaner begynder inden sommerferien og er afsluttet til 1. 
oktober 2018.

ØKONOMI
Forvaltningen har gennemgået anlæg og drift for Kultur- og Fritidsudvalget 2018 og fundet følgende områder, 
hvor der forventes frie midler:
 

 
Jf. ovenstående kan forvaltningen finde 0,7 mio. kr. ved at omprioritere forkellige anlægprojekter indenfor 
Kultur og Fritidsudvalget. 
 
I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 30.4.2018, er der søgt om at overføre 0,1 
mio. kr. fra driften til anlæg for kunstgræsbaner. Disse midler vedr. overførsel af ubrugte midler 



kunstgræsbaner 2017. Derudover vil der være ubrugte midler på 0,2 mio. kr. i driften vedr. kunstgræsbaner, 
som kan overføres til anlægsprojektet. 
 
I alt 1,0 mio. kr. som forslås overført til anlægsprojekterne for kunstgræsbaner.
 

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at der søges om omprioritering af anlægsmidler på 0,7 mio. kr. til anlægsprojekterne for kunstgræsbaner, og
at der søges om at overføre og frigive 0,2 mio. kr. fra driften af kunstgræsbaner til anlægsprojekterne for 
kunstgræsbaner, og
at indstillingen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.
Anette Abildgaard Larsen deltog ikke i punktet.
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